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Projektbeschreibung

Die StraRenpaten mussten innerhalb von 2 Monaten 60 % der
Haushalte vom Glasfaseranschluss tiberzeugen und mindestens 430
Vorvertrage abschlieBen. Dazu wurden den Paten u. a. Argumen-
tationshilfen an die Hand gegeben.

Im Herbst 2016 erfuhren die Burger von Oberbauerschaft, dass sie
nicht beim Glasfaserausbau in der Gemeinde Hillhorst
bericksichtigt wurden. Unser Dorf wurde trotz einer mangelhaften
Richtfunklésung als ausreichend versorgt angesehen und fiel

deshalb aus staatlichen Férderprogrammen heraus.

Durch Intervention vieler frustrierter Birger bekamen wir Ende
Oktober 2016 das oben beschriebene Angebot des Telefon-
anbieters. Die Dorfgemeinschaft Ubernahm sofort die Projekt-
leitung. Organisiert wurden Werbung, Offentlichkeitsarbeit,
Gebietskartierung (alle Haushalte erfassen) und die Akquirierung
von 40 StraBenpaten. Wochentlich wurden die Stralenpaten
geschult, informiert und es wurden Ergebniskontrollen durch-
gefihrt.

Weitere Informationen

Realisierung: Start der Burgerinformation: 28.10.2016; Baubeginn
Erdarbeiten: Sommer 2017; anschlieBend Hausanschliisse mit
Glasfaser; Mal3nahmenende: Anfang 2019

Finanzierung: Rd. 800 Std. ehrenamtliche Arbeit der Stralenpaten. Die

Infoveranstaltung der Medienwerkstatt und das technische Merkblatt
kosteten der DG 1.031 €.

Organisation: Dorfgemeinschaft Oberbauerschaft mit StralRenpaten

Aktive: Neben Infoveranstaltungen haben 40 StraRenpaten 800
Haushalte aufgesucht und informiert. Nach 2 Monaten waren 650
Vorvertrage abgeschlossen.

Partner: Innogy als Netzbetreiber; gustav-Internet als Internet- und

Telefonanbieter; ortliche Handwerker

Auszeichnungen: Nachdem unser Projekt in den Medien grof3e
Resonanz erfahren hat, ist es mittlerweile von vielen Dorfern in Nah
und Fern kopiert worden.

. ,.-_I.-_C(J_pyright: Glnter Obermeier, K 13, Medienwerkstatt
AuBerdem wurden Argumentationshilfen ausgetauscht und eine
Info-Veranstaltung organisiert. Nach 6 Wochen hatten wir das
geforderte Ziel erreicht. Ab dann wurden nur noch Straf3en-
abschnitte betreut, wo unter 50 % der Haushalte Vorvertrage
abgeschlossen hatten.

Zum Schluss haben wir selbst fiir 10 Gebaude, die sehr weit im
AuRenbereich lagen, eine kostengiinstige Lésung gefunden.

Damit bei den Birgern auch der hausinterne Ausbau funktionierte,
wurde ehrenamtlich ein technisches Merkblatt erstellt. AuBerdem
brachten wir den Neukunden mit dem Seminar "100 Mbit - Was
nun?" die technischen Mdglichkeiten des schnellen Internets
naher.

Durch die Schaffung einer digitalen Infrastruktur ist unser
Gewerbestandort gesichert und die Wohnqualitit aller Birger
zukunftsfahig gestaltet.
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